Црна Гора
Општина Пљевља
Број: 06-426/26-468/29
09.11.2026 год.

9/9

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПУТЕВЕ
"ЦРНАГОРАПУТ"
Број 01-8671
Подгорица, 03.11.2026 год.

ANEKS I

Ugovora o izvođenju radova broj 06-426/26-468/27 od 23.07.2026. godine (broj Naručioca) i broj 01-6055 od 17.07.2026.godine (broj Izvođača)

zaključen između:

1. **OPŠTINA PLJEVLJA**, sa sjedištem u Pljevljima, Ulica kralja Petra I br. 48, PIB: 02019868, broj računa 535-6558-96 koji se vodi kod Prve banke CG Podgorica, koju zastupa predsjednik dr Dario Vraneš, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **"CRNAGORAPUT" AD PODGORICA,** sa sjedištem u ul. Zetskih vladara br.5 Podgorica, PIB 02013703, broj računa: 540-0000000000480004 koji se vodi kod kod Erste banke AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Svetislav Bajić, (u daljem tekstu: **Izvođač**).

Naručilac i Izvođač, zajedno se u daljem tekstu ovog Aneksa I ugovora nazivaju „Ugovorne strane" i pojedinačno „Ugovorna strana".

UVODNE ODREDBE

Član 1.

1.1 Ugovorne strane saglasno utvrđuju da:

- su dana 23.07.2026. godine zaključile Ugovor o izvođenju Radova koji se odnose na Adaptaciju putne infrastrukture po partijama: Partija 1: Adaptacija lokalnog puta Premćansko brdo – manastir Dovolja, Partija II: Adaptacija lokalnih puteva: Ljijeska – Vrulja i Đurđeviča Tara – Žugića luka, Partija III: Adaptacija lokalnih puteva Rijeka – selo Borišići, seoski put kroz selo Kosanica i put do Borovičkog jezera, Partija IV: Adaptacija lokalnog puta Vezišnica - Bobovo (Maljevac – Vrbica) po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke radova br.PV05/26 od 20.05.2026. godine, šifra postupka 115506 (u daljem tekstu: Ugovor);
- se Radi kvalitetnije realizacije ugovorenih radova iz osnovnog ugovora, ukazala potreba za dodatnim radovima koji iznose 20% vrijednosti radova iz osnovnog ugovora, a realizuju se u skladu člana 151, stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG", broj 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24);
- se ovim Aneksom I ugovara proširenje predmeta Ugovora ugovaranjem izvođenja dodatnih radova na Projektu od strane Izvođača, na adaptaciji kolovozne površine, navedenog putnog pravca, a sve u skladu odredbi koje važe i definisane su u osnovnom Ugovoru o izvođenju radova.

Uvodne odredbe su sastavni deo ovog Aneksa

PREDMET ANEKSA I

Član 2

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca, izvede dodatne radove Adaptacija lokalnog puta Vezišnica – Bobovo (Maljevac –Vrbica), iz gore navedenog osnovnog ugovora zbog ukazane potrebe za izvođenjem dodatnih radova, na adaptaciji kolovozne površine, navedenog putnog pravca, a sve u skladu odredbi koje važe i definisane su u osnovnom Ugovoru u iznosu od 20% od vrijednosti osnovnog ugovora sa iznosom od 382.366,58€ bez PDV, a sve u skladu pozicija i opisa poslova iz Ponude Izvođača, šifra ponude 163343 od 08.06.2026 godine.

VREDNOST RADOVA

Član 3

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Aneksa I ugovora izvede za ukupni iznos od:
Cijena bez PDV.....76.473,31€
Iznos PDV.....16.059,39€
UKUPNO:..... 92.532,70€
,slovima: (devedesetdvijehiljadepetstotridesetdvaeuraisedamdesetcenti), sa uračunatim PDV-om.

Član 4

Naručilac se obavezuje da Izvođaču ustupi dodatne radove na adaptaciji kolovoznih površina puteva na pravcu Vezišnica - Bobovo, koji po osnovu ovoga Aneksa I ne smiju preći već naznačenih 20% finansijske vrijednosti iz gore navedenog osnovnog ugovora.

NAČIN PLAĆANJA

Član 5

Plaćanje izvedenih Radova ugovorenih ovim Aneksom I vršiće se u svemu u skladu sa članom 5. Ugovora.

OSTALE ODREDBE

Član 6

Sve ostale odredbe gore navedenog osnovnog ugovora, Adaptacija lokalnog puta Vezišnica – Bobovo (Maljevac – Vrbica) se ne mijenjaju već ostaju na snazi.

Član 7

Ovaj Aneks I je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Aneksa ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka za Naručioca i Izvođača.

NARUČILAC
OPŠTINA PLJEVLJA
dr Dario Vraneš Predsjednik

IZVOĐAČ
„ CRNAGORAPUT AD PODGORICA"
Svetislav Bajić, izvršni direktor