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Sekretarijat za uredenje prostora

Br : 361-UP/I-72/2017- //

14.11.2022.godine

Sekretarijat za uredenje prostora opstine Pljevlja, nadlezan u smislu ¢l. 10. Odluke o organizaciji i
natinu rada lokalne uprave opétine Pljevija ( ,, SI. list CG “- op&tinski propisi br. 1/19), rjesavajudi po zahtjevu
DOO ,, ECOPLOD “ BIJELO POUIE, iz Bijelog Polja, za produzenje gradevinske dozvole za izgradnju poslovnog
objekta — pogona za preradu drveta, na osnovu ¢l. 91. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata {,. 8l
list CG “, br. 51/08, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13i37/17 ), a u vezi sa ¢l. 98, 99, 100, 104, 105, 106, 110, 111,
112, 114. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( ,, SI. list CG “, br. 51/08, 34/11,47/11, 35/13,
39/13i37/17),i &. 18. Zakona o upravnom postupku (,, SI. list CG “, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 ) izdaje

RJESENJE

| Odbija se zahtjev DOO ,, ECOPLOD “ BUELO POLIE za produzenje gradevinske dozvole br. 361-UP/I-
72/2017-2 od 13.09.2017.godine za izgradnju poslovnog objekta — pogona za preradu drveta, dimenzija u
osnovi 45,25 m x 13,25 m, spratnosti P ( prizemlje ), ukupne bruto gradevinske povrsine Pbr = 599,56 m2, na
kat. parcelama br. 1531/4 KO Vrulja, 1531/5 KO Vrulja i 1531/3 KO Vrulja, upisanim u list nepokretnosti br.
168 KO Vrulja, u zahvatu PUP —a op3tine Pljevlja do 2020.godine (,, Sl list CG “ — opstinski propisi br. 11/11)
kao neosnovan.

Il Odbija se zahtjev za promjenu Investitora kao neosnovan.

Obrazloienje

DOO ,, ECOPLOD “ BIELO POUE, ° _ obratilo se ovom organu
zahtjevom za produzenje gradevinske dozvole br. 361-UP/I-72/2017-2 od 13.09.2017.godine za izgradnju
poslovnog objekta — pogona za preradu drveta, dimenzija u osnovi 45,25 m x 13,25 m, spratnosti P (
prizemlje ), ukupne bruto gradevinske povrsine Pbr = 599,56 m2, na kat. parcelama br. 1531/4 KO Vrulja,
1531/5 KO Vrulja i 1531/3 KO Vrulja, upisanim u list nepokretnosti br. 168 KO Vrulja, u zahvatu PUP — a
opétine Pljevlja do 2020.godine ( ,, SI. list CG “ — opstinski propisi br.11/11).

Imenovani je uz zahtjev za produZenje predmetne gradevinske dozvole priloZio kopiju misljenja
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma br. 01-332/22-4904/2, kopiju ugovora o
kupoprodaji zakljuéenim izmedu DOO ,, BAMBIS GROUP “ PODGORICA sa jedne strane i DOO ,, ECOPLOD “



BIJELO POUE sa druge strane, kopiju notarskog zapisa br. 481/2021, kopiju notarskog zapisa br. 142/2022,
kopiju lista nepokretnosti br. 168 KO Vrulja, rjeenje Uprave za katastar i driavnu imovinu — Podruéna
jedinica Pljevija br. 919-547/2-2022 od 06.04.2022,godine, kopiju ugovora o ustupanju zakljuéenog izmedu
DOO ,, BAMBIS GROUP “ PODGORICA sa jedne strane i DOO ,, ECOPLOD “ BIELO POLJE sa druge strane,
kopiju prijave gradenja br. 107/4-5388/1 od 13.09.2019.godine, kopiju gradevinske dozvole br. 361-UP/I-
72/2017-2 od 13.09.2017.godine.

Ovaj organ je 28.09.2022.godine podnosiocu zahtjeva uputio poziv da dana 04.10.2022.godine
prisustvuje odrzavanju usmene rasprave na kojoj je izvréen uvid u sledecu dokumentaciju :

1 .Zahtjev za produZenje gradevinske dozvole br. 361-UP/I-72/2017-3 od 09.09.2022.godine ;

2.Poziv na usmenu raspravu br. 361-UP/I-72/2017-4 od 28.09.2022.godine; i

3. Rjesenje br. 361-UP/I-72/2017-2 od 13.09.2017.godine izdato od strane ovog Sekretarijata.

Na usmenoj raspravi podnosilac zahtjeva je istakao da je od ovog organa traZio produZenje vaienja
gradevinske dozvole, da ista ne moie prestati da vaZi jer su radovi zapoceti i da su neke objektivne okolnosti
mogle uticati na zavr3etak istih kao i da to ne znadi da prestaje da vaii gradevinska dozvola, te da traZi da se
shodno tome donese rje$enje zasnovano na zakonu.

U dispozitivu predmetne gradevinske dozvole propisana je obaveza Investitora da prije pocetka
izvodenja radova obezbijedi obiljeZavanje lokacije, regulacionih, nivelacionih i gradevinskih linija isticanjem
table sa podacima o izdatoj gradevinskoj dozvoli, a u skladu sa ¢l. 99. Zakona o planiranju prostora o
planiranju prostora i izgradnji objekata ( ,, SI. list CG “, br. 51/08, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 37/17 } kojim
je osim navedenog propisano da je Investitor dufan da na mjesto izgradnje objekta istakne tablu sa
podacima o izdatoj gradevinskoj dozvoli ( broj i datum rjedenja, podaci o Investitoru, izvodadu radova, licu
koje je izradilo tehnitku dokumentaciju, vode¢em projektantu, nadzornom organu, roku zavrietka radova i
dr ) u roku od 7 ( sedam ) dana od dana izdavanje gradevinske dozvole, te kada je ovaj organ od Investitora
trazio dostavljanje podataka koji svjedoce potetku ovde navedenih pripremnih radova isti ih nije dostavio.

Dalje, pocetak pripremnih radova Investitor je duzan da prijavi nadleZznom inspekcijskom organu 7 {
sedam ) dana prije pocetka radova u skladu sa &l. 104. istog Zakona kojim je propisano da se pripremni
radovi mogu zapogeti po izdavanju gradevinske dozvole, kao i da se pripremni radovi izvode na osnovu
elaborata koji sadrzi $emu organizacije gradilidta, vrstu ograde, gradilisne objekte, gradilidne saobracajnice,
mjesto za dizalice, mjesto za dopremu materijala, gradilidne prikljucke ( elektro, saobracajne, vodovodne ) i
dr, kao i na osnovu elaborata zadtite na radu i plana upravljanja gradevinksim otpadom, sadinjenih u skladu
sa posebnim propisima. Prpoisano je da se prijava potetnih radova objavljuje na sajtu nadleznog
inspekcijskog organa. Kada je ovaj organ dopisom br. 361-UP/I-72/2017/2 od 28.10.2022.godine od
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma — urbanisti¢ko gradevinske inspekcije trazio
dostavljanje podataka koji tome svjedoce na isti mu nije odgovoreno.

Takode je u dispozitivu predmetne gradevinske dozvole propisana obaveza Investitora da 7 ( sedam )
dana prije potetka gradenja objekta prijavi radove nadleznom inspekcijskom organu i dostavi mu revidovani
Glavni projekat u digitalnoj formi kao i da obavijesti organ uprave nadlezan za poslove Katastra o pogetku
izvodenja radova najmanje 7 ( sedam ) dana prije pocetka izvodenja radova u skladu sa ¢l. 105. gore
pomenutog Zakona kojim je osim navedenog propisano da se prijava potetka gradenja objekta objavljuje na
sajtu nadleZnog inspekcijskog organa.

Dakle, da bi ovaj organ mogao postupati po zahtjevu neophodno je pravilno i potpuno utvrditi sve
&injenice i okolnosti bitne za uspjesno i potpuno ostvarivanje, i zadtitu prava i pravnih interesa stranke, kao i
pravilno i potpuno utvrditi sve ginjenice i okolnosti koje su od znataja za zakonito i pravilno odlucivanje u
upravnoj stvari.

Shodno odredbama &l. 107. Zakona o upravnom postupku propisano je da se u upravnom postupku kao
dokazna sredstva mogu koristiti sva sredstva pogodna za utvrdivanje &injeni¢nog stanja, kao Sto je u
konkretnom sluéaju od presudnog znacaja utvrditi da li su radovi na izgradnji predmetnog objekta zapoceti u
propisanom roku, i da li su isti zavréeni u zakonom predvidenom roku.

U postupku utvrdivanja &injenica koje su od znataja za rjeSavanje predmetnog upravnog postupka,
ovaj organ nalazi da je od znacaja cijeniti i odredbe &lana 106. Zakona o planiranju prostora iizgradnji
objekata kojim je propisano da gradenje objekta odnosno izvodenje pojedinih radova na gradenju objekta



mose da obavlja privredno drustvo, pravno lice odnosno preduzetnik koji je upisan u Centralni registar
privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti gradenja, odnosno izvodenja pojednih radova i koje ispunjava
uslove prpisane ovim Zakonom, kao i da privredno dru3tvo, pravno lice odnosno preduzetnik iz stava 1 ovog
&lana mora imati zaposlenog odgovornog infenjera.

Dalje, &lanom 110 pomenutog Zakona izvodaé radova duzan jeda :

1. Izvodi radove prema gradevinskoj dozvoli i glavnom projektu ;

2. Organizuje gradiliSte na natin kojim ¢e se obezbijediti prstup lokaciji, nesmetani saobradaj i zadtita
okoline za vrijeme gradenja objekta ;

3. Obezbijedi sigurnost objekta, lica koja se nalaze na gradili$tu i okoline ( susjednih objekata i
saobradajnica ) ;

4. lzvodi radove u skladu sa standardima, tehnickim normativima i normama kvaliteta koji vaze za
pojedine vrste radova, instalacija i opreme i gradi objekat, odnosno koristi gradevinske materijale,
proizvode, uredaje, postrojenja i opremu koji ispunjavaju uslove iz &lana 72 | 74 ovog Zakona ;

5. Obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugradenog materijala, instalacija i opreme,
izdat od strane ovlaiéene organizacije ;

6. Vodi zapisnike o radovima koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati (
kvalitet zemlji$ta na kojima se objekat fundira, temelji, armatura, izolacija, podzemne i instalacije
koje se zatvarajuidr);

7. Vodi gradevinski dnevnik, gradevinsku knjigu i knjigu inspekcije ;

8. Obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponasanja tla i objekta u toku gradenja.

Clanom 111 ovog Zakona izvodal radova odnosno investitor duZan je da obavijesti nadleZni
inspekcijski organ kao i organ uprave nadlezan za poslove katastra o poetku izvodenja radova, najmanje
7 ( sedam ) dana prije poéetka izvodenja radova.

Osim toga &lanom 112. propisano je da je izvodat radova duzan da na gradilistu ima :

- Rjesenje o registraciji izvodata radova u Centralnom registru privrednih subjekata ;

- Licencu za izvodenje radova ;

- Rjedenje o imenovanju glavnog infenjera gradilista ;

- Rje3enje o imenovanju nadzornog organa ;

- Gradevinski dnevnik, gradevinsku knjigu i knjigu inspekcije;

- Gradevinsku dozvolu ;

- Idejni projekat, odnosno glavni projekat na osnovu kojeg je izdata gradevinska dozvola ;

- lzvjedtaj o reviziji idejnog projekta, odnosno glavnog projekta ;

- Saglasnosti na glavni projekat propisane posebnim propisima, ako je gradevinska dozvola jzdata na
projekti zadatak ;

- Elaborat o uredenju gradilista ;

- Zapisnik o obiljeZavanju lokacije i iskol¢avanju objekta ;

- Zapisnike nadleZnih inspekcijskih organa ;

- Drugu dokumentaciju koju je izvodat radova duZan da prikuplja i ¢uva tokom gradenja, potrebnu za
vréenje tehnitkog pregleda i izdavanje upotrebne dozvole.

Shodno prethodno navedenom ovaj organ je dopisom br. 361-UP/1-72/2017-8 od 01.11.2022.godine

od izvodaca radova traZio dostavljanje podataka u pisanoj formi, tacnije kopiju ugovora zakljuéenog

izmedu Investitora i lzvodaca radova, kao i kopiju gradevinskog dnevnika, gradevinske knjige i knjige
inspekcije, i na isti mu nije odgovoreno.

¢lanom 114 ovog Zakona propisano je da je u toku gradenja objekta investitor duzan da obezbijedi
struéni nadzor, kao i da se struéni nadzor vrsi potev od dana izvodenja pripremnih radova. Nadzor
narotito obuhvata : kontrolu izvodenja radova prema tehnickoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta
izvodenja radova i primjene propisa, standarda, tehnitkih normativa i normi kavliteta, kontrolu
kavaliteta materijala koji se ugraduje, kontrolu primjene mjera za zastitu Zivotne sredine, postovanje
ugovorenih rokova, davanje uputstava izvodadu radova, saradnju sa projektantom radi obezbijedenja
detalja tehnolo3kih i organizacionih rjedenja za izvodenje radova i rjeSavanje drugih pitanja u vezi
gradenja objekta.



Cijenedi sve prethodno navedeno dana 01.11.2022.godine ovaj organ je od podnosioca zahtjeva
trafio dostavljanje gore navedene dokumentacije sa ciliem Sto preciznijeg i jasnijeg utvrdivanja
&injeni¢nog stanja. Podnosilac zahtjeva je dana 08.11.2022.godine dostavio dokumentaciju i to :

Inicijativu mjesne zajednice Maoé&e i preduzeca DOO ,, ECOPLOD “ BUELO POUE za dobijanje

saglasnosti za realizaciju projekta izgradnje pogona za primarnu preradu drveta u selu Vrulja;

Miglienje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma br. 01-332/22-4904/2 od

02.08.2022.godine;

Poziv za stranku upucen od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma -
urbanistitko gradevinske inspekcije radi vrienja inspekcijskog pregleda ;

Zapisnik o inspekcijskom pregledu br. 121 3- 3-213-116 kojim je konstatovano da je dana
26.09.2022.godine ovlaiéeno lice za zastupanje DOO ,, ECOPLOD “ BIELO POUE Varagi¢ Miloje stupio u
prostorije urbanisti¢ko gradevinske inspekcije u Pljevljima i priloZio na uvid gradevinsku dozvolu br. 361-
UP/1-72/2017-2, obrazac za pocetak gradnje objekta od 12.09.2019.godine, kao i zahtjev nadleznom organu
lokaine uprave za produZenje vaZenja predmetne gradevinske dozvole;

Zapisnik o inspekcijskom pregledu izvrien od strane ekolo3ke inspekcije;

Zapisnik o obavje3tenju prikupljenom od gradanina br. 79/3-215/22 od oktobra 2022.godine sacinjen

od strane Stanice kriminalisticke policije Pljevlja;

Ugovor o izvodenju radova zaklju¢en izmedu DOO ,, ECOPLOD “ BUJELO POLJE sa jedne strane i DOO

" IMAMOVIC GRADNJA “ BIJELO POUE sa druge strane;

Ugovor o konzorcijumu zakljuen izmedu DOO ,, IMAMOVIC GRADNJA “ BIJELO POUJE sa jedne

strane i DOO ,, GREDING GRADNJA “ BIJELO POLJE sa druge strane;

Polisa osiguranja izdata za DOO ,, IMAMOVIC GRADNJA “ BIJELO POLIE;

RjeSenje Ministarstva odrZivog razvoja i turizma za izdavanje licence projektanta | izvodada radova na

ime DOO ,, IMAMOVIC GRADNJA “ BIJELO POLIE;

Ragun br. (05)V00473-1 izdat dana 25.09.2022.godine za kupovinu drobljenog $ljunka;

Racun br. 22-3110-002249 od 28.10.2022.godine za kupovinu poc traka i ukrsnih komada ;

Ra&un br. R22-1-10 od 13.11.2022.godine za armiranje i betoniranje stopa u Vrulji,

Radun br. R22-V1-14 od 31.10.2022.godine za kupovinu betona kao i R22-V1-15;

Poziv za stranku br. 121 3-3-Pv-116/1-1 od 02.11.2022.godine radi vrienja inspekcijskog nadzora;

Zapisnik o inspekijskom pregledu br. 121-3-3-PV-116/1 od 02.11.2022.godine ;

Ugovor o vrienju struénog nadzora zakljucen izmedu DOO ,, ECOPLOD “ BIELO POLJE sa jedne

strane i DOO ,, KVATROPROJEKT “ PUELIA sa druge strane od 02.08.2022.godine;

Zapisnik o inspekcijskom pregledu br. 121-3-3-PV-116/2 od 03.11.2022.godine;

Dopis od 04.11.2022.godine upucen Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma -

urbanistitko gradevinskoj inspekciji radi obavjestenja o promjeni izvodaca radova.

Cijene¢i navedenu dokumentaciju ovaj organ nalazi nespornim da se podnosilac zahtjeva obratio
Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma aktom br. 01-332/22-4904/1 od 28.06.2022.godine
kojim je traZio saglasnost za realizaciju projekta izgradnje pogona za primarnu preradu drveta u selu Vrulja,
na koji mu je odgovoreno da je shodno ¢l. 100. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( ,, SI. list CG
“ br.51/08,34/11,47/11,35/13,39/13i37/17) propisano da ukoliko se radovi na objektu ne zavrie u roku
od 3 ( tri ) godine od dana pravosnaZnosti gradevinske dozvole na zahtjev Investitora rok se moze produziti,
kao i da ukoliko u toku gradenja objekta dode do promjene Investitora, novi Investitor je duZan da podnese
zahtjev nadleinom organu za izmjenu gradevinske dozvole na ime novog Investitora.

Medutim imajuéi u vidu gradevinsku dozvolu iz 2017.godine kojom je u dispozitivu navedeno da je
Investitor dufan da zavréi sve radove u roku od 3 ( tri ) godine od dana pravosnaZnosti rjeSenja odnosno
04.10.2017.godine, kao i da je duZan da gradenje objekta zapoéne u roku od 2 ( dvije ) godine od dana
izdavanja gradevinske dozvole, a cijene¢i dokumentaciju dostavljenu 08.11.2022.godine, ovaj organ nalazi
sledece :

Ugovorom o izvodenju radova od 02.08.2022.godine zaklju¢enim izmedu DOO ,, ECOPLOD “ BUELO
POLJE sa jedne strane i DOO ,, IMAMOVIC GRADNJA “ BIELO POUE sa druge strane, kao i ugovorom o
konzorcijumu od 02.08.2022.godine zakljuenim izmedu DOO ,, IMAMOVIC GRADNJA “ BIJELO POLJE sa



jedne strane i DOO ,, GREDING GRADNJA “ BUELO POLIE sa druge strane, proizilazi da su navedena pravna
lica zakljugila ugovor &iji je predmet izvodenje gradevinskih radova na pogonu za primarnu preradu drveta u
Vrulji, a sve u skladu sa gradevinskom dozvolom br. 361-UP/1-72/2017-2 od 12.09.2017.godine.

Na osnovu uvida u dostavijene ragune utvrduje se da je dana 25.09.2022.godine izdat rafun za
kupovinu drobljenog $ljunka na ime pravnog lica DOO ,, ECOPLOD “ BIELO POUIE, dana 28.10.2022.godine
ratun za kupovinu poc traka i ukrsnih komada takode na ime istog pravnog lica, kao i 13.11.2022.godine
radun za armiranje i betoniranje stopa u Vrulji, zatim racun za kupovinu betona od 31.10.2022.godine i
02.11.2022.godine, a sve na ime istog pravnog lica, iz tega se zakljuCuje da sav materijal predstavlja materijal
za obavljanje pocetnih gradevinskih radova.

Dalje na osnovu zapisnika o inspekcijskom pregledu od dana 26.09.2022.godine zakljuluje se da je
ovlaiéeno lice za zastupanje DOO ,, ECOPLOD # BIJELO POLIE ovom organu podnio zahtjev za produZenje
gradevinske dozvole, dok se zapisnikom od 02.11.2022.godine konstatuje da je gradevinski inspektor po
sluzbenoj duZnosti, a po usmenoj inicijativi izaSao na lice mijesta i zatekao sledece stanje : postavljena
gradili$na tabla sa desne strane, izvréeno iskolZavanje, izvrieno betoniranje traka, na temeljima izbetonirane
betonske stope, i to 19 stopa dimenzija 1,35 m x 1,25 m, 2 stope od 0,80 m x 1,00 m, 2 stope dimenzija 2,15
m x 1,35 m i 1 stopa dimenzija 2,25 m x 1,45 m, visina betonskih stopa je oko 0,70 m, ostavljeni su ankeri na
betonskim stopama, zapodeto je izlivanje betonske plo¢e priblizne dimenzije 8,00 m x 11,30 m.

Na osnovu zapisnika o inspekcijskom pregledu od 03.11.2022.godine gdje je subjekat inspekcijskog
nadzora DOO ,, IMAMOVIC GRADNJA “ BIELO POUIE zakljutuje se da se pozivu odazvalo ovla$éeno lice za
zastupanje oovg pravnog lica kao izvodata radova u konkretnom slu¢aju koje je izjavilo da je dana
02.08.2022.godine zakljuilo ugovor o izvodenju radova sa DOO ,, ECOPLOD #gIJELO POUE i da je sa
izvodenjem istih pocelo 25.10.2022.godine o ¢emu svjedoti i gradevinski dnevik koji je priloZio gradevinskoj
inspekeciji.

Dakle obzirom na to da je navedeni ugovor o izvodenju radova zakljucen 02.08.2022.godine, a
cijenedi to da su svi poetni gradevinski radovi zapoceti u periodu od septembra do novembra 2022.godine
tto se lako utvrduje iz priloZenih ratuna ovaj organ nalazi da Investitor nije ispostovao rok predviden za
potetak radova konstatovan u gradevinskoj dozvoli iz 2017 .godine.

U dispozitivu predmetne gradevinske dozvole je izritito navedeno da je Investitor duzan da gradenje
objekta zapoéne u roku od 2 ( dvije ) godine od dana izdavanja gradevinske dozvole. Uvidom u predmetnu
gradevinsku dozvolu se konstatuje da je ista izdata 13.09.2019.godine, a iz svih dostvijenih dokumenata se
jasno zakljuCuje da se sa pripremnim gradevinskim radovima zapotelo u 2022.gedini. U vezi sa time
propisano je da ukoliko Investitor ne zapotne gradenje objekta u roku iz stava 6 ovog rjedenja prestaje mu
pravo gradenja po istom.

Ono &to je od posebnog znadaja kod ovog riesenja jeste da je propisana obaveza Investitora da 7 (
sedam ) dana prije potetka gradenja objekta prijavi radove nadleznom inspekcijskom organu i dostavi mu
revidovani Glavni projekat u digitalnoj formi kao i da obavijesti organ uprave nadlean za poslove Katastra o
pocetku izvodenja radova najmanje 7 ( sedam ) dana prije pocetka izvodenja radova u skladu sa ¢l. 105. gore
pomenutog Zakona kojim je osim navedenog propisano da se prijava potetka gradenja objekta objavljuje na
sajtu nadleZnog inspekcijskog organa. Podnosilac zahtjeva je Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja |
urbanizma uputio prijavu pocetka gradenja objekta dana 12.09.2019.godine, Sto ovaj organ cijeni
neprihvatljivim'jer je iste trebalo prijaviti najkasnije 05.09.2019.godine shodno ¢&l. 105 gore pomenutog
Zakona.

Cijenedi sve navedene dokaze, ovaj organ je donio obavjestenje o rezultatima ispitnog postupka br :
361-UP/I-72/2017-5 od 06.10.2022.godine i dao stranci moguénost izjasnjenja na rezultate ispitnog
postupka, §to je ista i ucinila u pisanom obliku dana 12.10.2022.godine kojim je ostala pri svom zahtjevu da
prvostepeni organ ponovo izvréu ocjenu dokaza koji su priloZeni u postupku u skaldu sa vazedim propisima iz
vremena donosenja rieSenja.

Imajudi u vidu zahtjev stranke koji se odnosi na promjenu Investitora, &lanom 98. Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata prpisano je da ako u toku gradenja objekta dode do promjene Investitora novi
Investitor je duzan da u roku od 7 ( sedam ) dana od dana nastanka promjene podnese zahtjev nadleznom
organu za izmjenu gradevinske dozvole na novog Investitora kao i da priloZi dokaz o pravu svojine odnosno



drugom pravu na zemljistu radi izgradnje. Cijene¢i dostavljenu dokumentaciju ovaj organ nalazi da je dana
01.04.2022.godine pred notarom Dankom Bjekovi¢em, u Pljevljima, zakljuéen ugovor o kupoprodaji izmedu
DOO ,, BAMBIS GROUP » pPODGORICA sa jedne strane i DOO ,, ECOPLOD “ BIELO POLIE sa druge strane.
Istim je konstatovano da je predmet prodaje nepokretnost kat. parcela 1385/2 potes Lokvine livada 3 klase,
povriine 4815 m2, kat. parcela br. 1388 potes Lokvine Sume 4 klase povriine 471 m2, kat. parcela 1389
potes Lokvine Sume 4 klase povriine 796 m2, kat. parcela br. 1531/3 potes derviovina livada 5 klase
povriine 1969 m2, kat. parcela br. 1531/4 potes Dervitovina livada 5 klase povriine 844 m2, kat. parcela
1531/12 potes Dervisovina livada 5 klase povriine 121 m2, kat. parcela br. 1531/13 potes Dervisovina livada
5 klase povréine 201 m2, kat. parcela 1621/3 potes Gornja Vrulja nepolodna zemljidta povrsine 456 m2.

Osim toga 01.08.2022.godine zakljuéen je ugovor o ustupanju svih prava i obaveza po osnovu
predmetne gradevinske dozvole sa DOO ,, BAMBIS GROUP » PODGORICA na DOO ,, ECOPLOD “ BUELO
POUE.

Dakle po ¢lanu 98. gore navedenog 7akona novi Investitor je bio duZan da podnese zahtjev za izmjenu
gradevinske dozvole u roku od 7 ( sedam ) dana od dana nastanka promjene. Obzirom da se vidi da je
promjena nastala danom zakljuenja ugovora 0 kupoprodaji ovaj organ nalazi da se novi Investitor nije
blagovremeno obratio ovom organu, kao i da se dati zahtjev ne moZe usvojiti, te je u skladu sa time odluéeno
kao u st. 2 dispozitiva ovog rje3enja.

Na osnovu svega recenog odluceno je kao u dispozitivu riedenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAETITI: Protiv ovog rje$enja moze se izjaviti yalba Glavnom administratoru opstine
Pljevlja u roku od 15 dana od dana dostavljanja, a preko ovog Sekretarijata. Zalba se podnosi u 2 primjerka i
taksira sa 4,00 evra uplatom na Ziro-racun br. 535-5076777-09, lokalne administrativne takse, BudZet opstine
Pljevlja i dokaz o uplati se dostavlja uz zalbu.
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